平成２５年度事業計画

東日本大震災による若林区内の津波被災地域の復興及び若林区内在住の被災者（若林区以外で被災された方を含む）の生活再建を支援するため、以下の課題・問題点に対応して、六郷・七郷コミネット事業(サロン・交流事業、ふるさと継承事業、ネットワーク構築事業)を行うとともに六郷・七郷コミネット関係団体はもとより、他支援団体及び、復興者(被災者)とも連携を強化しながら協働によるコミュニティの復興を行う。

●復興公営住宅等の完成から移転にともなう以下の諸々の課題
① 仮設住宅における自力再建困難層が出る
② 復興公営住宅におけるコミュニティ再形成
③ 津波被災地コミュニティの小規模化・点在化
●その他問題点
① ボランティア・被災者支援活動の減少
② 被災地外から駆けつけた団体・組織の撤退
③ 支援活動のための補助金・助成金の先細り
④ 震災当初から活動してきた支援者のストレス・燃え尽き、内発型の支援への転換、支援者の（後方）支援等
に対し解決に向けた方策を探る。

1　事業の開催

（１）サロン・交流事業

サロン活動等の実施団体等を集め、情報交換会を実施する。
また、必要に応じ、若林区内にて合同サロン活動を実施する。

（２）ふるさと継承事業（地域誌作成）

回想法を用いた地域誌の作成をする。
※回想法…昔の画像・映像や、懐かしの道具などを見てもらい、昔懐かしい記憶を呼び覚まし、自由に語り合ってもらう手法。

事業実施予定

第１回	４月 16 日(火)	荒井小学校用地仮設住宅集会所
第２回	５月 ８日(水)	六郷ニッペリア仮設住宅集会所
第３回	５月 26 日(日)	みやぎ生協南小泉集会所
第４回	６月 12 日(水)	七郷市民センター
第５回	６月 30 日(日)	みやぎ生協連坊小路店
第６回	７月 17 日(水)	六郷市民センター

第７回　　８月 ７日(水)　卸町５丁目仮設住宅集会所
第８回　　９月 ４日(水)　サンピア集会室
第９回　　10 月 ３日(水)　若林市民センター
第１０回 11 月 13 日(水)　荒町市民センター

編集日程
８月　地域誌原稿編集開始
９月　地域誌原稿編集
１０月　地域誌レイアウト・編集
１１月　地域誌レイアウト・編集
１２月　地域誌編集・最終チェック
１月　地域誌データアップ
２月　地域誌印刷入稿
３月　地域誌発刊

（３）ネットワーク構築事業

①支援団体コーディネート事業
②ホームページでの情報発信
- 被災地定点観測取材・発信
- 地域人材取材・発信
- イベント取材・発信
- その他ブログ、フェイスブック、ツイッターでの情報発信

2　会議の開催

会議の開催は、役員会を運営委員会とする。
会議の種類は、運営委員会、全体会とする。
開催の頻度は、運営委員会　・・・月に１回
全体会　　・・・3ヵ月に１回
（ただし、運営委員会、全体会の開催は必要が生じた時には、随時開催）
各部会(お茶っこ部会、地域誌部会、情報部会)の開催は、部会長が任意に随時召集

3　その他

参画団体及び他支援団体と連携を図る